
  

  

 

 

 

摘毛豆，掰玉米，这些与项目施工没有直接联系的辛

苦农家活，郑州地铁 1 号线 6 合同段联合体项目部管理人

员 9 月上旬实实在在体味了一回。项目部管理人员并非是

在体验当前流行的旅游形式：农家乐，而是为尽早封闭车

站施工现场围挡。他们收割了施工现场内的毛豆 1000 斤，

玉米 800 斤。 

9 月上旬，项目部想方设法联系当地村委会，友好协

商后，对部分围挡范围内的农作物进行作价收购，农忙时

节，没有工人，项目部组织管理人员到地里收割了毛豆和

玉米。 

项目部为保证施工进度做出了很大努力。摘毛豆，掰

玉米只是前段一个工作场景的写照。6 月 26 日上午，领

到甲方围挡蓝图后，项目部立即组织全体项目部成员到施

工现场详细了解情况，下午开始复核规划局提供的坐标。

由于前期征地进展缓慢，项目部 6 月 27 日起对体育中心

工地上附作物进行普查、登记、取像、造表、制图，8 月

13 日普查施工便道所占位置地面附作物的登记、统计、

取像、绘图、制表工作。 

为解决施工现场的征地问题，项目部一方面将施工场

地上附作物的详细数据上报业主；另一方面展与贾岗村村

委会和村民的艰难谈判。 

施工推进过程中受到了村里的巨大阻力干扰。自 6 月

25 日进场叫停临时围挡的搭建，已建好的的 70 米围挡被

迫拆除。9 月 2 日，项目部接到甲方建围挡通知到现场 

 
 

  

 
 

   

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
开始施工时，因补偿款未到村民手中，施工依然无法展开。 

9 月 6 日项目部砌筑邢庄北街大门，村民一天 3 次叫停施工。

项目部想方设法与村民协商，9 月 12 日才得以进场搭建围挡。 

现已展开 300m 左右围挡工作面，围挡基础施工 80m，围挡基

坑浇筑 300m，围挡骨架架设 150m。         
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 自我联合体承建市轨道交通 1 号线 6

标段工程 3 个多月以来，各项工作都在紧

张有序的进行，为按时保质的完成工程建

设，联合体项目部成员想方设法创造条

件，积极推动工作进展。 

根据工程整体需要，项目部组织测量

人员组建专职测量部，同时购置瑞士莱卡

高精密全站仪、日本拓普康高精密水准

仪，美国天宝 GPS全球定位系统，手持移

动 GPS等大量先进的测绘设备等硬件和专

业地形测绘软件 CASS9.0及清华三维

NASEW数据处理平差软件对外业采集的数

据进行数字化处理。 

工程建设，测绘先行。测绘工作是各

阶段工作的重中之重。项目部除了积极 

配合业主进行施工现场的地形地物调

查、拆迁工作、线路摸排外，还完成了

相关的地形测绘及施工放样工作，为临

建搭设和便道施工、土方开挖以及盾构

线路上地下障碍物的探查做好准备。我

项目部 8 月 6 日接收到市轨道公司的控

制测量成果后，积极组织安排我施工区

域交桩控制点水准和平面的复核工作，

为施工提供正确的技术基准。 

在现场踏勘过程中，由于施工区间

大多穿过村庄、经济林、玉米地等区域，

控制测量单位在布设点位时没有考虑

玉米，杨树林等经济作物生长期的影响

因素，导致我施工区域的控制点间大多

互不通视，给控制点的平面复核及后续 

 

的点位使用带来很大的困难。 

基于此，项目部研究后决定将全线路

的控制点设计成两段形成两条附合导线，

博~体区间端为Ⅰ号附合导线，体育中心

站及出入段线为Ⅱ号附合导线。Ⅰ号附合

导线与Ⅱ号附合导线衔接处共用一条起

算边，以保证整条线路的完整性及便于联

测。其中Ⅰ号附合导线通视条件相对较

好，我们采用加密导线点用莱卡高精度全

站仪测边角关系进行复核，Ⅱ号附合导线

采用 GPS全球定位系统对线路控制点进

行复核。 

合格的控制点才能保证施工正常使

用，为保证测量数据的精准，对不合格点

控制点报告第三方监测单位进行复测更

新，以确保所使用的技术基准的准确性。 

复核工作已于 8 月底完成。 
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本报讯  9 月 26 日上

午，为了尽快解决体育中心

站的征地问题，提早开展体

育中心站的围挡施工，市轨

道公司监事会主席司海燕带

领市轨道公司社会事务部副

部长王健、企业发展规划部

副部长陈全营深入征地现

场，会同业主代表李祎、贾

岗村党支部书记王树林、村

长刘建华和 6 合同段联合体 

 项目部的相关人员就地铁 1 号线 6 合同

段施工征用村民鱼塘等问题进行现场协

调，现场达成协议。 

鱼塘征用问题一直困扰施工方围挡

合围迟迟不能完成，村民关心的鱼塘征

用补偿问题也未解决。在市轨道公司 

 

监事会主席司海燕的多方协调下和各方

共同努力，最终达成一致意见。 

司海燕主席急各方之所急，想各方之

所想，切实解决了甲方关心的进度，联合

体项目部目前遭遇的施工困扰和村民们

最关心的补偿问题。 ӸѬ⁷ Ӈ  

 

 
 

为创建国家文明城市，塑造建筑工地形象，展示北京建工集团·郑

州一建集团联合体良好形象，联合体项目部在金水东路与规划中的明

理路设置了长 60m 的彩钢板喷绘围挡。围挡坚固、稳定、整齐、美观，

以美丽如画的标志性艺术建筑为背景，以公益性标语为喷绘内容，大

力宣传郑东新区和地铁事业的大发展，为市民奉献了一道亮丽的风景

线。                               
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地铁 1 号线一期工程企业之一，荣

耀开建我省城建史上投资规模最

大、建设周期最长、涉及面最广、

施工标准要求最高的大型工程。中

标地铁工程，对郑州一建集团来说，

不仅是企业本身实现了历史性跨

越，而是能在更大的发展平台上实

现素有历史传统建筑企业的社会价

值。 

由于地铁工程建设规模大、科

技含量高、技术难度大，更重要的

原因在于地铁的盈利模式是世界性

难题，国务院根据国内大城市轨道

交通的建设需求和条件，很慎重地

批复一批城市，包括我省省会郑州

的地铁建设规划。郑州一建集团承

建地铁工程虽没有同类工程建设经

验可以借鉴，但集团领导审时度势，

与北京建工集团强强联合，优势互

补，建立联合体，从资金、技术、

人才、管理等方面全面合作，提供

一切可提供的便利条件，为工程建

设提供强有力的保障。 

项目部虽有两个集团公司强有

力的支援，但也身负两个集团 

公司上上下下的厚望。他们清醒的

认识到地铁建设是一场攻坚战，需

要在建设过程中战胜前进道路上的 

 

 
本报讯  9 月 23 日，

市轨道公司董事长戴用

堆、副总经理袁聚亮、监

事会主席司海燕等领导

对郑州市 1 号地铁 6 合同

段工地进行了检查，我联

合体项目经理周燕明、王

岚汇报了领导们关注的

工程进展和当前遇到的

困难等情况。 ְỐ  

本报讯 9 月 5 日，市地铁 1 号线 6

合同段联合体项目部项目经理王岚、项目

总工贺连生陪同郑州市轨道公司项目经

理宋艺宏一行赴北京建工集团参观考察，

参观团受到了建工集团副总工程师李家

魁、副总经理矫志丹等领导的热情接待。 

上午，在建工集团副总经理矫志丹的

带领下, 参观团来到建工集团承建的北京 

 

地铁 9 号线第二标段科丰路站盾构施工

现场，参观考察了双线布局盾构工程施工

管理，听取了施工现场负责人对工程概况

及盾构掘进情况的介绍。 

下午，参观团考察参观了建工集团的

地铁管片预制生产厂，参观了管片的的生

产流程，并详细询问管片生产工艺和管理

等事宜。     ( ♩ Ⱳ  ) 

 

在我省开放的建筑市场激烈竞争中，有着

深厚历史发展底蕴和稳健发展势头的郑州一建

集团脱颖而出，成为本省仅有的三家中标郑州 

各种艰难困苦，首当其冲就是要尽快建立懂技

术、善管理、勇于创新，敢打硬仗的地铁建设

团队。项目部一刻也没怠慢，从成立之日起，

就把人才的挑选、调配、培养等提到重要日程，

不断壮大管理人员和专业技术人员队伍，增强

团队成员的业务素质。 

兵不在多而在精，项目部通过面向社会招

聘、集团内部调配等形式，经过多层选拔，择

优录用了多名测量、基础施工等专业技术人员

和管理骨干充实队伍，做到了“来之能战，战

之能胜”的能力要求。 

学习能力是专业技术人员的基本素质，也

是团队战斗力的有效保证。不但要学习理论，

还要在实践中不断摸索前进；不但是团队内部

互相学习，还要走出项目向兄弟承建单位学

习；不但像郑州地铁工程项目团队学习，还要

走向全国优秀地铁建设团队学习。项目部也为

团队成员的学习提供一切便利条件，已选送相

关人员参加市建委等单位举办的培训班，组织 

人员外出参观。 

在郑州一建集团领导和北京建工集

团领导的深切关注下，项目部高度重视团

队建设，充分调动了团队成员的积极性， 

 

团队成员士气高昂，各项业务工作都有新

突破，面对即将开始的全面施工，已经做

好了充足的准备，将用优秀的工作实效展

现团队的潜力和实力。     ְỐ  

 


